

La suite, vue d'ensemble des actions

- Communication
- Gestion de la conduite du changement, globalement pour aller vers l'Université de Grenoble, en fonction de la mise en place de l'EPCS
- Chantier SI EPCS vers le SI unique
- Chantier pôles de compétences
- Le positionnement de la Savoie
- L'interuniversitaire avec la Savoie et l'INP

Chantier SI EPCS vers le SI unique

- Chantier inclus dans la démarche globale de constitution de l'EPCS et de l'Université de Grenoble
- Etude des besoins de gestion de l'EPCS, vue utilisateurs
- Etude des solutions pour répondre aux besoins avec comme objectif d'aller vers le SI unique
- Etablir un plan d'action, un planning, etc
- Démarche de « saisie d'opportunités »
- Des groupes de travail spécifiques seront constitués

Chantier pôles de compétences

- Les grands thèmes à traiter
 - Périmètres des pôles, missions
 - Services à rendre, engagements de service
 - Cadre techniques (urbanisation / rationalisation des infrastructures)
 - Les fonctionnements (projets, remontées de besoins, procédures, liens de proximité, etc)
 - Gestion des compétences / RH
 - Pilotage / coordination
 - Financement
- Rappel décision bureau GU : sur le périmètre des éléments informatiques - IT (réseaux, infrastructures, serveurs, téléphonie, messagerie, assistance...)

Constitution des groupes de travail

- C'est vous !
- Appels à contribution et informations diffusés par les Directeurs de CRI/DSI des établissements (les groupes, les problématiques à traiter, etc)
- Automne 2009

=> Point de contact à privilégier : le Directeur de CRI/DSI de votre établissement

Les projets « structurants » de 2009-10

- Des projets qui concrétisent les réflexions
- De très forts enjeux
- Mises en œuvre selon les axes fixés par les Présidents
- Focalisation des ressources DSIGU+CRI/DSI sur ces projets
- Pilotage direct par le COR2I
- Fonctionnement « plateau projet » :
 - Affectation des personnes (selon certaine quotité)
 - Regroupement à jours fixes, hors bureau
 - Dès sept 2009

Les projets post-BVRA



- Vue d'ensemble, accompagnement des utilisateurs, organisation de la mise en œuvre centralisée
=> **G.Mathès** * **Sept 2010**
- Boites aux lettres/Messagerie
=> **C.Lenne** * **Sept 2010** : étudiants U1, U2, U3, UdS
* **Long terme** : tous les personnels et étudiants de Grenoble et Savoie
- Espace de travail collaboratif
=> **C.Billot** * **Sept 2010** : périmètre BV actuel
- Espace « home » : priorité plus faible, suivant les opportunités

Les projets transverses et divers

- Annuaire A6U Agalan / Référentiel des personnes
=> **J.Eudes** **Janv 2010** : Branche A6U
contenant les informations de base d'un individu
- SI EPCS
=> **N.Reignier-Tayar** Le planning sera en fonction des
besoins exprimés. Chantier dès juillet 2009
- Nomadisme 2
=> **J.Le Tanou, P.Petit** **rentrée 2009** : portail captif
- NB : Les autres projets et activités restent d'actualité...

Planning prévisionnel global des chantiers

Chantier SI EPCS vers SI unique




Présentation Personnels des SI

07/07/2009

Chantier pôles de compétences

Étude des fonctionnements


Groupes de travail



Fin 2009

Étude détaillée des fonctionnements

Groupes de travail



Juin 2010

Mise en œuvre

Quelques remarques

- Projets structurants ~~<=>~~ pôles de compétences
- Projets structurants = premières concrétisations
- La plupart participeront à des degrés divers aux pôles de compétence
 - => Tous concernés
- Evolution des organisations et des structures
 - => possible évolution des activités
 - => évolutions personnelles
 - => opportunités
- Informations régulières